

# Planlægning i bygge- og anlægsbranchen

## Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. deltage i planlægning af udførelse af bygge-og anlægsarbejde og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet. Du kan endvidere tilrettelægge byggepladsens indretning, medvirke ved opstart af byggesagen og planlægning af bemanning, ressourcer, leverancer og undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri.

## Fag: Planlægning i bygge- og anlægsbranchen

<b>Fagnummer:</b> 48982	<b>Varighed</b> 3 dage
<b>AMU-pris:</b> DKK 654,00	<b>Uden for målgruppe:</b> DKK 2.288,00

**Målgruppe:** Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

### Beskrivelse: Deltagerne kan:

- Forberede og deltage i møder vedr. planlægning af udførelse af bygge-og anlægsarbejde.
- Planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet.
- Tilrettelægge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle byggeprocessens faser
- Medvirke ved opstart af byggesagen og anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder.
- Medvirke ved planlægning af bemanning, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri.
- Anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.
- Medvirke ved udarbejdelse af uge-, periode og procesplaner samt forhindringslister.
- Udføre opfølgning på tidsplaner ved anvendelse af PPU (procent-planlagt-udført).

## Kursuspris

**AMU:**  
DKK 654,00

**Uden for målgruppe:**  
DKK 2.288,00

## Tilmelding

